

План мероприятий («дорожная карта»)
внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «СОШ № 30»

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Информирование педагогического сообщества о реализации программы наставничества	Август, 2021	директор
2.	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь, 2021	Куратор
3.	Встреча с сообществом выпускников и / или представителями организаций и предприятий с целью информирования о программе наставничества	Сентябрь, 2021	Директор Куратор
4.	Встреча с обучающимися с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь, 2021	Куратор
5.	Проведение анкетирования среди обучающихся/ педагогов, желающих принять участие в программе наставничества	Октябрь, 2021	Куратор
6.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/ педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Октябрь, 2021	Куратор
7.	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Ноябрь, 2021	Куратор
8.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Ноябрь, 2021	Куратор
9.	Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Ноябрь, 2021	Куратор
10.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих	Октябрь, 2021	Куратор

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
	принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных		
11.	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Ноябрь, 2021	Куратор
12.	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	ноябрь, 2021	Куратор
13.	Проведение собеседование с наставниками с привлечением педагога-психолога	Декабрь, 2021	Педагог-психолог
14.	Поиск экспертов и методических материалов для проведения обучения наставников	Сентябрь-октябрь, 2021	Куратор
15.	Обучение наставников	ноябрь, 2021 – май, 2022	Куратор
16.	Организация групповой встречи наставников и наставляемых		Куратор
17.	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Декабрь, 2021	Директор Куратор
18.	Анализ анкет групповой встречи и формирование пар (групп) наставник – наставляемый	Декабрь, 2021	Куратор
19.	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом школы	Декабрь, 2021	Директор
20.	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Январь, 2022	Директор Куратор
21.	Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Март, 2022	Директор Куратор
22.	Проведение встречи – планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Январь, 2022	Куратор
23.	Регулярные встречи наставника и наставляемого	1 раз в месяц	Куратор
24.	Сбор обратной информации от участников программы наставничества	Март, 2024	Куратор

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
25.	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Апрель, 2024	Куратор
26.	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Апрель, 2024	Куратор
27.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Март-апрель, 2024	Куратор
28.	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программ наставничества, законных представителей, представителей организаций – партнеров, представителей управления образования, представителей других образовательных организаций и некоммерческих организаций	май, 2024	Директор, оргкомитет Куратор
29.	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников	май, 2024	Директор, оргкомитет Куратор