

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30 имени Н.Н. Колокольцова»
(МБОУ «СОШ № 30»)

ПРИКАЗ

01.09.2023

№ 233

п. Малиновка

О реализации инновационного проекта
«Интерактивная карта «ПРОУспех»»

На основании приказа № 2082 от 16.06.2023 Министерства образования Кузбасса «Об утверждении Перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объединений, находящихся на территории Кемеровской области – Кузбасса, признанных региональными инновационными площадками»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать рабочую группу по реализации инновационного проекта «Интерактивная карта «ПРОУспех»» в следующем составе:

Лехтина Л.П., директор школы, руководитель проекта
Павлова Ю.Е., заместитель директора
Морозова М.В., заместитель директора
Сегиневич Н.А., заместитель директора
Чугунова М.В., навигатор «Билет в будущее»
Злобина Н.С., заместитель директора
Перлова Е.Б. заведующая библиотекой, руководитель профцентра.

2. Утвердить календарный план работы по реализации инновационного проекта «Интерактивная карта «ПРОУспех»» (приложение 1).

3. Утвердить протокол поручений по реализации инновационного проекта «Интерактивная карта «ПРОУспех»» (приложение 2).

4. Назначить:

- Ответственными за работку структуры и дизайна информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОУспех», за наполнение ресурса информацией - Павлову Ю.Е., заместителя директора по УВР, Сегиневич Н.А., заместителя директора по УВР, Злобину Н.С., учителя математики, Юртайкину А.П., учителя информатики;

- Ответственными за проведения опроса учащихся «Образовательные организации СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса». - Морозову М.В., Хаминину А.В.

Приложение 1

Утвержден приказом
от 01.09.2023 г. № 233

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Интерактивная карта «ПРОуспех» (профессия+развитие+образование =успех)

Решаемая задача	Дата/период проведения мероприятия/работы	Мероприятие/работа, краткое описание	Ответственные	Результаты (количественные/качественные)
Систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса	01.09.2023 – 31.10.2023	Опрос учащихся «Образовательные организации СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса»	Морозова М.В. Перлова Е.Б	1000 учащихся южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса, принявших участие в опросе .
		Сбор и структурирование информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса	Павлова Ю.Е. Сегиневич Н.А. Злобина Н.С. Хамина А.В.	Каталог образовательных организаций СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса.
Разработка структуры и дизайна информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОуспех», наполнение ресурса информацией	01.11.2023 – 30.11.2023	Заседание рабочей группы по разработке структуры информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОуспех»	Лехтина Л.П.	Утвержденный дизайн, структура и наполнение ресурса
		Разработка и утверждение дизайн-проектов информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОуспех»	Павлова Ю.Е. Юртайкина А.П.	
		Отбор информации для наполнения информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОуспех»	Павлова Ю.Е. Сегиневич Н.А. Злобина Н.С. Хамина А.В.	
		Наполнение ресурса информацией		

Внедрение и апробация интерактивной карты «ПРОУспех»	01.12.2023 – 20.12.2023	Апробация ресурса «Интерактивная карта «ПРОУспех» на базе МБОУ «СОШ №30»	Лехтина Л.П. Морозова М.В. Павлова Ю.Е. Сегиневич Н.А. Злобина Н.С. Хамина А.В.	100 учащихся, 100 родителей, 100% педагогов – участники апробации «Интерактивная карта «ПРОУспех» на базе МБОУ «СОШ №30»
	01.12.2023 – 20.12.2023	Размещение «Интерактивной карты «ПРОУспех» на общедоступном ресурсе.	Злобина Н.С.	100% охват информированием учащихся ОО южной агломерации об интерактивной карте «ПРОУспех»; повышение доступности информации об ОО СПО и ВПО для учащихся, родителей, педагогов; оказание качественной просветительской работы в рамках профориентационной работы школы; привлечение внимания выпускников школы к учебным заведениям, находящимся на территории южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса
	20.12.2023 – 30.12.2023	Размещение информации об интерактивной карте «ПРОУспех» в газете «Калтанский вестник», ТВ «Перспектив», на сайте МБОУ «СОШ № 30», в социальных сетях	Морозова М.В.	
	22.01.2024 - 26.01.2024	Презентация интерактивной карты «ПРОУспех» на региональном семинаре для педагогов Южной агломерации «Интерактивная карта «ПРОУспех» как инструмент профессионального самоопределения школьников»	Лехтина Л.П.	
27.01.2024- 31.08.2024	Активное использование интерактивной карты «ПРОУспех» в профориентационной работе ОО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса	Лехтина Л.П. Морозова М.В. Павлова Ю.Е. Сегиневич Н.А. Злобина Н.С. Хамина А.В. Перлова Е.Б. Чугунова М.В. Классные руководители		

Анализ внедрения Интерактивной карты «ПРОуспех»	01.09.2024-31.10.2024	Опрос учащихся «Образовательные организации СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса»	Морозова М.В. Перлова Е.Б.	30% учащихся 9, 11 классов, принявших участие в анкетировании, отметивших важность данного ресурса; не менее 90% учащихся от числа опрошенных, повысивших уровень осведомленности учащихся об ОО СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса.
		Анкетирование «Эффективность работы интерактивной карты «ПРОуспех»»	Морозова М.В. Перлова Е.Б.	удовлетворенность учащимися, родителями, педагогами интерактивной картой «ПРОуспех»;

Приложение 2

Утвержден приказом
от 01.09.2023 г. № 233

Протокол поручений по реализации инновационного проекта «Интерактивная карта «ПРОуспех»»

№ п/п	Ф.И.О.	Поручение	Дата выполнения
1	Богдашкина Г.П.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности педагогическое образование в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
2	Градова Е.П.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности ИТ-специалисты в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
3	Дракунова А.А.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности строительство и дизайн в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
4	Злобина Н.С.	Работка структуры и дизайна информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОуспех», за наполнение ресурса информацией	01.09.2023 – 27.10.2023
5	Истигешева И.С.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности горнодобывающая отрасль в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
6	Клепикова И.Н.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности металлургия в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023

7	Морозова М.В.	Проведение опроса учащихся «Образовательные организации СПО и ВПО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса».	01.09.2023 – 20.10.2023
8	Морозова Т.Н.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности коммерция в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
9	Осипова Л.А.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности пищевая промышленность в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
10	Павлова Ю.Е.	Работка структуры и дизайна информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОУспех», за наполнение ресурса информацией	01.09.2023 – 27.10.2023
11	Перлова Е.Б.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности транспорт в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
12	Полковникова Т.С.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области-Кузбасса по специальности юриспруденция в виде таблицы (приложение 3)	01.09.2023 – 13.10.2023
13	Сегиневич Н.А.	Работка структуры и дизайна информационного ресурса «Интерактивная карта «ПРОУспех», за наполнение ресурса информацией	01.09.2023 – 27.10.2023
14	Хамина А.В.	Проведение опроса учащихся «Образовательные организации СПО и ВО южной агломерации Кемеровской области – Кузбасса».	01.09.2023 – 20.10.2023
15	Чугунова М.В.	Сбор и систематизация информации об образовательных организациях СПО и ВО южной агломерации Кемеровской	01.09.2023 – 13.10.2023

